

## 高教深耕計畫書撰寫時程規劃(暫定)\_106.10.5版

Task Name	Start Date	Due Date	Days of Work	Notes
<b>高教深耕計畫書撰寫時程規劃</b>	<b>09/25/17</b>	<b>11/27/17</b>	<b>46d</b>	
<b>第一部分：計畫書主冊</b>	<b>09/25/17</b>	<b>11/24/17</b>	<b>45d</b>	
(主冊)各單位繳交初稿	09/25/17	10/16/17	16d	
(主冊)收件與彙整	10/17/17	10/20/17	4d	
(主冊)彙整版討論	10/23/17	11/10/17	15d	
(主冊)校對及修改	11/13/17	11/20/17	6d	
(主冊)定稿送印	11/21/17	11/23/17	3d	
(主冊)備文送教育部	11/24/17	11/24/17	1d	
<b>計畫書附冊-USR計畫(4件)</b>	<b>09/20/17</b>	<b>11/24/17</b>	<b>48d</b>	
(USR計畫)確定	09/20/17	09/20/17	1d	
(USR計畫)繳交初稿	09/21/17	10/11/17	15d	
(USR計畫)校對及修改	10/12/17	11/20/17	28d	
(USR計畫)定稿及上線申請	11/21/17	11/21/17	1d	
(USR計畫)下載定稿檔送印	11/22/17	11/23/17	2d	
(USR計畫)備文送教育部	11/24/17	11/24/17	1d	
<b>第二部份：國際競爭全校型計畫</b>	<b>09/22/17</b>	<b>11/24/17</b>	<b>46d</b>	
(全校型)教育部第二部份申請說明會	09/22/17	09/22/17	1d	
(全校型)確定計畫書架構與頁數	09/25/17	10/06/17	10d	
(全校型)各單位繳交初稿	10/09/17	10/20/17	10d	
(全校型)收件與彙整	10/23/17	10/25/17	3d	
(全校型)彙整版討論	10/26/17	11/10/17	12d	
(全校型)校對及修改	11/13/17	11/20/17	6d	
(全校型)定稿送印	11/21/17	11/23/17	3d	
(全校型)備文送教育部	11/24/17	11/24/17	1d	
<b>特色研究領域型計畫(10件)</b>	<b>09/25/17</b>	<b>11/24/17</b>	<b>45d</b>	
(研究中心)簡報	09/25/17	09/25/17	1d	
(研究中心)確定研究中心	09/26/17	09/26/17	1d	
(研究中心)研究中心繳交規劃摘要表	09/27/17	<b>10/13/17</b>	13d	
(研究中心)規劃摘要表討論及修改	10/16/17	10/18/17	3d	
(研究中心)規劃摘要表定稿	10/19/17	<b>10/19/17</b>	1d	
(研究中心)規劃摘要表備文送教育部	10/20/17	10/20/17	1d	
(研究中心)研究中心繳交計畫書初稿	10/23/17	<b>11/10/17</b>	15d	
(研究中心)校對及修改	11/13/17	11/20/17	6d	
(研究中心)定稿送印	<b>11/21/17</b>	11/23/17	3d	
(研究中心)備文送教育部	<b>11/24/17</b>	11/24/17	1d	